


- CronoProgramma Lavori:   I Ufficio Tecnico M.S.A.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
RIPARTIZIONE PROTEZIONE PREVENZIONE E MANUTENZIONE
COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

         8° settimana          9° settimana         6° settimana          7° settimana         5° settimana         3° settimana

Oggetto: Lavori di ripristino e/o sostituzione di alcune porte .-Cantiere: Edificio 3  

1° settimana

rimozione impianto cantiere e 
pulizia

Allestimento ed installazione 
cantiere 

rimozione porte Rei

opere murarie per posa telai porte

trasporto a rifiutoe maltimento

Riparazioni

trasporto al sito porte rimosse

Installazione nuove porte Rei 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Committente: Data fine Prev:

Descrizione delle opere

Data Inizio Prevista: 

         2° settimana          4° settimana
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